
Plaza de toros de Bilbao 

Arquitecto: Luis M.ª de Gana y Hoyos. 

PROYECTO 

El proyecto se ha ajustado a los ejes de 

puertas de penetración en el rueclo a los 

límites de separación de sol y sombra, a 

las dimensiones de ruedo, calleión y diá­

metro máximo de plaza impuestos por la 

Junta Administrativa de la Plaza de Toros 

de Vista Alegre. 

En zona de sombra un tendido bajo, al 

final del cual se colocan los palcos y asientos 

de palco; estos últimos con una amplia ga­

lería de circulación po;terior. 

En zona de sol, dos tendidos, uno bajo 

y otro alto. Los tendidos bajos disponen de 

un paseo de ronda a nivel algo más alto 

que el de la calle, y los tendidos al tos una 

galería de circulación, dispuesta en su parte 

posterior. 

Tanto en la sombra como en el sol, se 

dispone una andanada de coronación en 

todo el perímetro. 

Cada tendido y andanada tie.ne dos ac­

cesos en forma de vomitorio. 

Esta duplicidad de vomitorios permite que 

se penetre por uno a las localidades pares 

y por el otro a las impares, con lo cual se 

evitan los pasillos horizontales. 

El número de localidades es de 14.850, 
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ampliable a 17.000 cont inuando el graderío 

sobre las galerías de circulación. 

La estructura de hormigón armado está 

constituída por 48 pórticos enlazados entre 

sí por medio de riostras. 

Salvando en su totalidad el vano entre 

pórticos, se formará e l graderío. Las '.)radas 

serán prefabricadas y apoyarán sob•e las 

"cremalleras" dispuestas al efecto en los d in­

teles de pórtico. 

Se prevén en la estructura ocho juntas de 

dilatación, distribuídas a distancias iguales. 

Para acceso a los diferentes niveles y co­

munic~ción entre ellos existen tres pisos a 

diferentes alturas, enlazados por escaleras, 

unas en forma de torres exteriores que en­

lazan e l exterior con el graderío superior, y 

otras, de circulación interior, que se desarro­

llan debajo del graderío inferior y en los 

pasillos circulares. 

O 8 RA 

Orientamos la organización estableciendo 

dos tajos semicirculares que, partiendo de 

una misma secci6n o meridiano, se desarro• 

llan en direcciones opuestas, para terminar 

simultáneamente en la sección diametralmen­

te opuesta, ejecutando la diferente planta 

escalonadamente, con un defase de tres mó­

dulos. 

Ambos tajos se al imentaron, pMa la obra 

de estructura, de una estación de hormigo­

nado establecida en el centro de la plaza, 

transportándose los cazos de hormigón a las 

diferentes partes mediante cuatro grúas con 

pluma de 20 m. que circulan sob•e un ca­

mino de rodadura circular, lo que permitió 

en todo momento la atención de . ualquier 

punto de obra. 

Dichas grúas se aprovecharon para la ele­

vación y colocación de las grad3s prefa­

bricadas, trabajando en para lelo, lo que per­

mitió una gran rapidez y seguridad de ma­

niobra, ya que hubo que elevar oiezas de 

1.300 ki logramos de peso y 6,30 metros de 

longitud a 18 metros de altura. 

El día 17 de junio se hizo b entrega 

oficial de la plaza, habiéndose invertido en 

las obras ciento cincuenta días hábiles de 

trabajo. En estos días se trabajó exclusi­

vamente un turno de diez horas, por lo 

cual la obra ha sido realizada en 1 .500 ho­

ras de trabajo. La empresa constructora y 

todos los técnicos y obreros que han rea­

lizado las obras se han conduciclo con una 

eficacia ejemplar. 



25 NOVIEMBRE 1961. 

25 ENERO 1962. 

25 FEBRERO 1962. 

25 MARZO 1962. 
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25 ABRIL 1962. 

25 MAYO 1962. 
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A tonio Ordóñez El torero n de su 
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Detalles de la estructura. 
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